资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：李敏、张博
          跟踪时间：2019年11月04日~2019年11月10日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月05日      星期：二   天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
[bookmark: _Hlk20491761]1.408室安装电话，网线插座面板盖；
2、 跟踪审计工作：
1.408室安装电话，网线插座面板盖；
   

                                             记录人：张博
                                             2019年11月05日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月05日
[image: ]

施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月7日      星期：四   天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
1、101防盗门已经安装完毕；
2、做清洁；
3、401安装展示柜，矮柜
二、跟踪审计工作：
1、101防盗门已经安装完毕；
2、做清洁；
3、401安装展示柜，矮柜
                                     
记录人：张博
                                             2019年11月7日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月07日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月8日      星期：五    天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
2、 现场施工进度：
1、101室木工封堵门上亮窗；
二、跟踪审计工作：
1、101室木工封堵门上亮窗；
                                             
记录人：张博
                                             2019年11月8日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月8日
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