								

华中农业大学动物医院大楼主体装修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 位艳
跟踪时间：2024年1月15日~2024年1月21日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

	日期：2022年1月19日
	星期五
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程
2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司
合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥26000元（人民币 贰拾陆万元整）。
3. 合同工期：150天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成、墙面开槽完成90%
2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90%
3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90%
墙面开槽完成，墙面JDG管敷设
4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完，墙面JDG管敷设



[bookmark: _GoBack]现场施工照片：
[image: IMG_20240116_091205370]
老墙面开槽
[image: IMG_20240116_091312583]
新砌墙面开槽
[image: IMG_20240117_093810519]
构造柱支模
[image: IMG_20240117_094038313]
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3层墙面粉刷修补
[image: IMG_20240119_091428595][image: IMG_20240119_091418856]
3层墙面粉刷修补
[image: IMG_20240116_092244049][image: IMG_20240116_092139630]
二层墙面开槽、KBG管敷设（图纸设计KBG管敷设，现场部分PVC管敷设）
[image: IMG_20240118_092914612]卫生间给水管拆除后，重新敷设
[image: IMG_20240118_093833360]2层新砌墙体挂网粉刷厚度。（图纸、清单设计要求16厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层）
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1层墙面开槽、JDG管敷设
[image: IMG_20240116_092620198]
墙面挂网抹灰
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20240118_092332381][image: IMG_20240118_092151519][image: IMG_20240118_092419191]
JDG20管
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四、其他：（若有）
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