								

华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 位艳
跟踪时间：2024年1月8日~2024年1月14日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

	日期：2022年1月12日
	星期五
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。
2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司
合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。
3. 合同工期：150天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成90%、墙面开槽50%；
2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%；
3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%；
4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完。





现场施工照片：
[image: IMG_20240108_094515067]
4层走道200厚砌体砌砖
[image: IMG_20240108_095357341]
4层100厚内隔墙砌筑
[image: IMG_20240112_155918737]
4层墙面开槽
[image: IMG_20240112_155844116]
4层墙面开槽

[image: IMG_20240111_093107450][image: IMG_20240111_093129606]
[image: IMG_20240111_093354137]
3层墙体砌筑抹灰
[image: IMG_20240111_093136472][image: IMG_20240111_093141530]

3层200厚砌体门洞封堵
[image: IMG_20240109_131257159][image: IMG_20240109_131233717]
[bookmark: _GoBack]2层屋面原防水层拆除
[image: IMG_20240108_164736833][image: IMG_20240108_164740839]
1层室外台阶素混凝土施工
[image: IMG_20240109_130012270]
1层100厚墙面砌筑
[image: IMG_20240111_094002033]
1层墙体开槽

[image: IMG_20240112_154704132]

1层墙体开槽
[image: IMG_20240112_153228390]
1层DN20 JDG管敷设
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

[image: IMG_20240111_091857250][image: IMG_20240111_091847462]




四、其他：（若有）
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