								

华中农业大学动物医院大楼主体装修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 位艳
跟踪时间：2024年3月18日~2024年3月24日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

	日期：2022年3月25日
	星期一
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。
2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司
合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。
3. 合同工期：150天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 四层：走道吊顶施工
2、 三层：墙面、顶棚腻子施工、卫生间墙面贴砖、弱电放线
3、 二层：治疗台木基层施工；露台基础施工、卫生间墙面贴砖
4、一层：走道、大厅石膏板吊顶




现场施工照片：
[image: IMG_20240318_090249913][image: IMG_20240318_090345765][image: IMG_20240318_090352855][image: IMG_20240318_090533711]一层综合服务台木基层
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犬科候诊室木基层
[image: IMG_20240318_090902524]   [image: IMG_20240321_083314022]

二层 会议室背景墙及吊顶

[image: IMG_20240319_083824743]    [image: IMG_20240318_090838433]
犬科注射室注射台木基层                 卫生间墙砖1200*600
[image: IMG_20240322_162246536]  
二层露台混凝土柱基础20*20*10cm ，20*20*20cm及钢结构50*50*3.5mm,50*100*4.5mm钢管，[image: IMG_20240318_091401348][image: IMG_20240318_091409770][image: IMG_20240319_084311295][image: IMG_20240321_083549895][image: IMG_20240313_090107771]
3层卫生间贴砖，墙面顶棚腻子施工。安装弱电放线
[image: IMG_20240319_084455774][image: IMG_20240319_084450679]
四层走道石膏板安装
3、   材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20240319_083452007][image: IMG_20240319_083421764][image: IMG_20240319_083518466]二层处置台钢结构
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楼梯预埋铁件
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