华中农业大学大学生活动中心提升改造项目
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年5月29日-6月4日



1、 工程概况：
1、本次招标工程的改造面积约4946.7 m2。装饰装修部分主要为：1．室内装修翻新改造：2．室外台阶翻新，声闸间隔墙及无障碍坡道、台阶新做；3．屋面女儿墙变形缝防水新做；4．外立面改造等。安装部分主要内容为：1.强电工程；2.给排水工程；3.弱电工程；4.消防工程等。
2、施工单位：湖北嘉筑建设工程有限公司。
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司。
4、合同金额：5532412.31元，其中暂列金20万元，暂估价3.5万元。
[bookmark: _GoBack]5、该项目招标控制价：5994598.44元，承包人报价浮动率 应为[1－（5532412.31-200000-35000）／（5994598.44-200000-35000）]×100%=8.02%。
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
7、材料价格采用2023年1月《武汉建设工程价格信息》。


2、 工程进展情况：
1、 走廊：铺设地面砖、吊顶制作、外立面铝单板制作
2、 大厅：吊顶搭设龙骨、吊顶面层制作
3、 多功能厅：吊顶造型制作、吊顶面层制作、地面铺水泥砂浆
4、 二层走廊：铺设地面砖，吊顶龙骨及面层制作
5、 排练室：吊顶转换层制作，吊顶制作
6、 公区：外墙粉刷
7、 二层功能房间：吊顶面层安装，外立面玻璃安装

3、 本周工作情况：
本周主要施工内容为多功能厅吊顶造型及面层制作，走廊外立面铝单板制作，二层功能房间铝扣板吊顶面层制作，卫生间地砖铺设，外墙粉刷，二层功能房间外立面玻璃安装。

4、 影像资料

走廊窗户安装
[image: 38c07fec1381efc3f3319b89c889622][image: 62cc3ec16ba6528d60f2d813a2c344d][image: 678b3715c899794ec4ede7a677a0a9a]




大厅楼梯扶手制作
[image: 425ac19d14614bf682ab15936ed5a61][image: 1e165839bf6868952f1197d2203dd42][image: fbc1015dfdb200bab60e22b947baeca]




大厅支架龙骨
[image: c67f33681ba4f8df5a700e74f529078][image: 869d22d135afe2caa0a7509c9d92d6d][image: 042a4adc32ca22a1a74b26e4e495c36]





舞蹈排练室墙面线槽为明装
[image: 39a62462362b32b7c52603c38816116][image: 1e8c6b4084aab3372276f0b11e2e05e]




外立面铝单板龙骨安装
[image: c3e0c57c7497264ae9bef8ed69bbef9]

卫生间墙面及地面贴砖
[image: e62b5edd9062266f6d83009245c8210][image: 61825467c34fcaacc5be94abf9afec3]

一层功能房间窗台石铺贴
[image: 43e8d9c91ca82fcff11724d5e73d900][image: 98992298b67aefbdb2bf8a07003a521]
大厅脚手架拆除
[image: 6a954135341ed5e81e93d3579252826][image: f354f962490e925bd41fd2ef9020135][image: 1691da87e03e57a0a8e7755e86e44ef]



大厅瓷砖铺贴厚度
[image: 31171e33c0984ec5409b0f778f72fa0][image: c1068df2d13dedba6709a81f5fa193b]



二层走廊瓷砖铺贴
[image: 2cfd5afaf8ee2f0159fd0dc97c1290f][image: 5a05da88ab0f83840940765afe2235f]



[image: a3781476e281b1d8b47e436f60b0d69][image: a2c5d9b242227418e78092c4cd7f5d7]



外立面粉刷，抗裂砂浆下压入一层玻纤网，原外墙面未铲除
[image: 58e9f90604c44c4acb7d3d30c997dea][image: 3280e3d5b0f09efebb868b1e3a6a1f2][image: 3ad3737d64e4681f5c9411232afcb7d]
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