华中农业大学大学生活动中心提升改造项目
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跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年5月8日-5月14日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的改造面积约4946.7 m2。装饰装修部分主要为：1．室内装修翻新改造：2．室外台阶翻新，声闸间隔墙及无障碍坡道、台阶新做；3．屋面女儿墙变形缝防水新做；4．外立面改造等。安装部分主要内容为：1.强电工程；2.给排水工程；3.弱电工程；4.消防工程等。
2、施工单位：湖北嘉筑建设工程有限公司。
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司。
4、合同金额：5532412.31元，其中暂列金20万元，暂估价3.5万元。
5、该项目招标控制价：5994598.44元，承包人报价浮动率 应为[1－（5532412.31-200000-35000）／（5994598.44-200000-35000）]×100%=8.02%。
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
7、材料价格采用2023年1月《武汉建设工程价格信息》。


2、 工程进展情况：
1、 走廊：吊顶转换层制作、铺设地面砖；
2、 大厅：吊顶搭设龙骨；
3、 耕读学堂、舞蹈排练室：吊顶面层制作；
4、 多功能厅：吊顶龙骨制作、墙面龙骨及面层制作；
5、 办公室：拆除吊顶及隔墙；
6、 排练室：拆除吊顶（条栅吊顶）、墙面（软包）、地面（复合地板）；
7、 公区：吊顶敷设管道及支架，外墙粉刷腻子。

3、 本周工作情况：
本周主要施工内容为新交付二层办公室区域、声乐排练室、乐队排练室，对此区域类房间进行拆除工作，部分办公室间墙体拆除合并，一层功能房间外走廊的吊顶制作，公区走道吊顶转换层制作，窗户的拆除及安装等。
4、 影像资料
[bookmark: _GoBack]声乐排练室、乐队排练室吊顶、墙面软包、地面木地板拆除
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人工凿除墙体                                            安装新窗户，品牌为汉麟
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走道处双层石膏板封板
[image: 9bd17ee582d6d8146b305a6522c1bb2][image: 965c42333428ab300e2f480751b0453]
传达室与办公室间凿出约1.76*3.86的洞口
[image: 8ef6ee913ec90d2fa7c17d250abf26b][image: ffe9ea71997edaea553c6a4df27c2ed]

耕读学堂顶棚双层石膏板封板
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公区走道，东侧吊顶转换层为角钢制作，角钢间距约为1.1m，尺寸为50*50*2.5，转换层内顶棚乳胶漆未铲除
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