华中农业大学大学生活动中心提升改造项目
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十三期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年6月19日-6月25日



1、 工程概况：
1、本次招标工程的改造面积约4946.7 m2。装饰装修部分主要为：1．室内装修翻新改造：2．室外台阶翻新，声闸间隔墙及无障碍坡道、台阶新做；3．屋面女儿墙变形缝防水新做；4．外立面改造等。安装部分主要内容为：1.强电工程；2.给排水工程；3.弱电工程；4.消防工程等。
2、施工单位：湖北嘉筑建设工程有限公司。
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司。
4、合同金额：5532412.31元，其中暂列金20万元，暂估价3.5万元。
5、该项目招标控制价：5994598.44元，承包人报价浮动率 应为[1－（5532412.31-200000-35000）／（5994598.44-200000-35000）]×100%=8.02%。
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
7、材料价格采用2023年1月《武汉建设工程价格信息》。


2、 工程进展情况：
1、 大厅：吊顶及地砖已完成；
2、 一层功能房间：吊顶、墙面、地面已完成；
3、 二层功能房间：吊顶、墙面已完成，地面铺自流平及面层；
4、 声乐排练室：吊顶转换层已制作完成，墙面JDG管明敷已完成，吊顶安装；
5、 二层办公室：外墙面玻璃已完成，吊顶安装；
6、 公区：外墙粉刷完成70%。

3、 本周工作情况：
本周主要施工内容为二层功能房间的地面施工，门及门套安装，外墙粉刷，楼梯扶手面层制作。


影像资料
二楼功能房间铺设地板	
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自流平后的标高
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门安装
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吊顶灯具安装，品牌为三雄极光
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洁具品牌为恒洁
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楼梯龙骨安装
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