华中农业大学华中农业大学大学生活动中心周边环境改造工程（2期）项目  
 跟 踪 审 计 周 报

第二期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年4月24日-4月30日


1、 工程概况：
1、本次工程的施工内容为轮滑区、梅林区及樱花路的结构、铺装、苗木、给排水、电气；
2、施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司；
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司；
4、合同金额：6902547.74元，其中暂列金60万元；
5、该项目招标控制价：7266385.22元，承包人报价浮动率 应为[1－（6902547.74-600000）／（7266385.22-600000）]×100%=5.46%；
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》；
7、材料价格依据2022年11月《武汉市建设工程价格信息》，苗木按2022年7月《武汉市建设工程价格信息》。




2、 工程进展情况：
1、竹林外围搭设围挡；
2、石板路拆除暂未外运；
3、清理地被；
4、测量原始标高。

3、 [bookmark: _GoBack]本周工作情况：
1、记录石板路拆除宽度约为1.8m，长度约为45m；
2、跟踪记录原始标高。




4、 影像资料
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