华中农业大学大学生活动中心周边环境改造工程（2期）项目  
 跟 踪 审 计 周 报

第十六期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年7月31日-8月6日


1、 工程概况：
1、本次工程的施工内容为轮滑区、梅林区及樱花路的结构、铺装、苗木、给排水、电气
2、施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司
4、合同金额：6902547.74元，其中暂列金60万元
5、该项目招标控制价：7266385.22元，承包人报价浮动率 应为[1－（6902547.74-600000）／（7266385.22-600000）]×100%=5.46%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格依据2022年11月《武汉市建设工程价格信息》，苗木按2022年7月《武汉市建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
        樱花大道拆除及铺设，轮滑场混凝土养护，环湖跑道拆除及铺设基层。
3、 本周工作情况：
    记录轮滑场地第二次混凝土浇筑前情况，樱花大道及环湖跑道拆除情况，基础及面层的铺设深度及尺寸。
4、 影像记录：
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