

华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超
跟踪时间：2022年4月26日~2022年5月4日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

	日期：2022年5月4日
	星期三
	记录人：张超

	一：现场情况：
施工区段：香樟路（学府路以南段）
施工长度：227m
施工时间：4月26日-5月4日
施工记录：
1、 沟槽机械开挖，沟槽深度实测；
2、 2*2 Φ100CPVC管道敷设；
3、 C15混凝土包封，包封前沟槽回填土，包封尺寸不足，部分管道未包封；
4、 沟槽土方回填，未夯实；
5、 手孔井砌筑粉刷，铸铁井盖安装（4个单页手孔井，2个双页手孔井，1个三页手孔井，井深实测）；
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