

华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超
跟踪时间：2022年5月9日~2022年5月15日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

	日期：2022年5月15日
	星期日
	记录人：张超

	一：现场情况：
1、 五综西侧高架光缆埋地（光缆施工费用计入本项目，沟槽开挖回填计入五综项目）；
2、 学府路绿化科门口沟槽砌筑（机械开挖土方，200加气混凝土块砌筑，高度600，内侧抹灰）；
3、 [bookmark: _GoBack]梧桐路科前生物大门南侧段步砖面层整改（砂浆基层，厚度18cm）
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