华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )跟踪日志
1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。
2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。
3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元）。适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)壹仟零壹拾捌万零柒佰叁拾叁元玖角肆分 （¥ 10180733.94元），其中暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。
4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员： 詹卫军  柳军    
跟踪时间：2024年3月4日--2024年3月10日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年3月6日
	星期三
	记录人：柳军

	施工进度：基坑支护边坡钢筋网绑扎（图纸设计φ6.5@250*250，加强钢筋φ16@1500，实际施工满足设计要求）
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[bookmark: _GoBack]跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年3月7日
	星期四
	记录人：柳军

	施工进度：基坑支护边坡混凝土喷锚施工、智慧地泵安装
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年3月8日
	星期五
	记录人：柳军

	施工进度：1、监理例会（主要问题：图纸尽快送审，塔吊基础方案尽快上报）  2、塔吊基础土方开挖              
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