								

微生物农药中心实验综合楼维修改造工程
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跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 杨柳
跟踪时间：2023年6月5日~2023年6月11日


跟 踪 日 志
	工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程
	

	日期：2022年6月11日
	星期日
	记录人：杨柳
	

	一、工程概况：
1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。
2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。
3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。
4. 合同工期：90天。
2、 施工进展：
1. 拆除工作、部分材料进场；
2. 管井砌体拆除、封堵机房门洞、增加轻质隔墙收方。











1、拆除施工
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2.部分材料进场
[image: 62ea4b9fb367fa12f8a98fd2b6c3a6c]
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3. 管井砌体拆除、封堵机房门洞、增加轻质隔墙收方
[bookmark: _GoBack][image: 83c294adcffb19d2f10bc8b693ee04c][image: 1c0c9168faad491ed2e998ec88eb0c2][image: a177d860d26fc8d78268a8f3149d51e][image: e5fddc01f3d9c4ef7803c95944cbc2a]
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