华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员： 詹卫军  郭婧  隆洁颖
跟踪时间：2022年11月14日~2022年11月20日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

	日期：2022年11月14日
	星期一
	记录人：隆洁颖

	
一、工程概况：
1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设
  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。
2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。
3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。
4.合同工期：50日历天。

二、施工进展：  
1.混凝土养护中
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

	日期：2022年11月17日
	星期四
	记录人：隆洁颖

	一、施工进展：  
1.低压动力柜安装；
2.设备基础砌筑长600mm*1140mm*200mm。
[image: f75c03fdf21d4ba69535bc422642b74]
[image: fe18c74e914a8f1c4ca764e5ac2f0bb]

[image: cfd5eaf0e5ad40f055f11247a1e7593]  [image: 6b7920cf4d97944a28b38221283074c]
二、材料抽检： 
1.地砖进场（佛山迪源晟陶瓷有限公司生产的600*600现代仿古砖）
     [image: 651d0741c54d148c33785064e38e347][image: 59f665752c72372cdb1c4c7c57e0c69]


2.钢材进场：C型钢，方钢F50*50*6000、F80*6000
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

	日期：2022年11月20日
	星期日
	记录人：隆洁颖

	一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 
1.西侧盐碱筛选平台地面砖铺设
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