								

华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2023年7月3日~2023年7月9日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

	日期：2022年7月9日
	星期日
	记录人：张超

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防、墙地面吊顶装饰等。
2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司。
3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。
4. 合同工期：90天。
2、 [bookmark: _GoBack]施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 原始装饰布局记录；
（2） 隔墙，室内窗，地面砖，吊顶等拆除。
后附图片
原始布局记录
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3、 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
4、 其他：（若有）
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