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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：祝红霞  张超
          跟踪时间：2019年6月2~19日

跟 踪 日 志
天气：晴                                      气温：
	工程名称：雨污贯通（二期）工程

	日期：2020-6-2~19
	
	记录人： 祝红霞 张超

	一：现场情况：
雨污贯通（二期）工程于6月2日进行图纸会审，现场重新勘查原市政污水管网，设计院修改设计图纸，于6月18确定正式出设计图纸，施工单位可依据图纸微调施工。在这之间施工方主要是在做前期准备工作：砍伐树木，腾出施工场地，切割路面，开挖部分沟槽准备埋管；还有在全校范围内寻找雨污混流点，进行封堵，让雨水污水分流。
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