								

华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程

	日期：2024年3月31日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等。
2. 施工单位：莱克建设集团有限公司。
3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）。
4. 合同工期：45天。
5. [bookmark: _GoBack]开工时间：2023年11月24日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 方钢立柱、屋面檩条、墙面檩条安装。
后附图片
方钢立柱：
[image: IMG_20240326_154116699]
屋面檩条：
[image: IMG_20240326_154111808]
墙面檩条：
[image: IMG_20240326_154601213]
3、 其他（若有）
从开工至今已施工129天，仅施工完成基础、钢结构梁柱、檩条，水电预埋等，工期严重超期。



image2.jpeg




image3.jpeg




image1.jpeg
A

A/

(LB

.Y
[/ /\

iR/
|

/\
e\

3.26 1541 =

V i SNE=19°C
i ERieet R K
R 30 A78704°N,114:360949:E





