								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年4月6日~2026年4月12日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年4月12日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6. 合同工期：720天。
7. 计划开工日期：2025 年 12 月 26 日。 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260411022201_564_588][image: 微信图片_20260411022235_565_588]
1、 [bookmark: _GoBack]试验田弃土点排水管敷设、雨水井砌筑，修机耕道铺碎石，电缆敷设、灌溉水管安装；
2、 五综与人文社科楼中间弃土点灌溉管道拆除、检查井加高；
3、 P2 P3土方开挖、外运；
4、 抗浮锚杆桩施工；
5、 基坑护坡喷锚。
3、  现场抽检：
1、弃土点灌溉管道拆除收方；
2、弃土点管井、电缆、水管抽检；
3、抗浮锚杆桩抽检。
4、 现场记录
试验田排水管道
[image: IMG_20260408_103355845][image: IMG_20260408_103457359][image: IMG_20260408_103628129]
机耕道碎石
[image: IMG_20260410_155729412][image: IMG_20260410_155726632]
工具房雨棚板更换
[image: IMG_20260410_160513716][image: IMG_20260410_160526466]
电缆敷设
[image: IMG_20260410_160239681][image: IMG_20260410_160311248][image: IMG_20260410_160412410]
灌溉水管安装
[image: IMG_20260412_150526867]
灌溉管道拆除
[image: IMG_20260408_091715760][image: IMG_20260408_153912988]
土方开挖、外运（五综与人文社科楼中间弃土点）
[image: IMG_20260407_111103320][image: IMG_20260408_091421010][image: IMG_20260408_091455599][image: IMG_20260408_093856146]
抗浮锚杆桩
[image: IMG_20260407_110908565]
[image: IMG_20260407_153847242][image: IMG_20260410_102001592]
护坡喷锚
[image: IMG_20260410_154256080][image: IMG_20260412_144803103]
灌溉管道拆除收方
[image: IMG_20260407_105937413][image: IMG_20260408_102447]
弃土点检查井
[image: IMG_20260408_103537847][image: IMG_20260408_103617567]
弃土点电缆、线管
[image: IMG_20260410_160013943][image: IMG_20260410_160204765]
弃土点水管
[image: IMG_20260412_150305702][image: IMG_20260412_150334862]
抗浮锚杆桩抽检
[image: IMG_20260407_153807100]
[image: IMG_20260410_154016483]
[image: IMG_20260407_155220039]
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