

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年3月30日~2026年4月5日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年4月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. [bookmark: _GoBack]合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5. 合同工期：120日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 一层走道加固柱钢筋、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除；
2、 条基钢筋制作安装、混凝土浇筑、模板拆除
3、 悬挑梁钢筋制作安装
4、 砖基础砌筑、圈梁、钢筋制作安装、混凝土浇筑
施工现场照片：


[image: img_20260330_113714465]
一层走廊加固柱
[image: img_20260401_114045112]
一层走道加固柱混凝土浇筑、模板拆除

[image: img_20260401_113334686]
一层条形基础
[image: IMG_20260401_113550672][image: IMG_20260401_113408273]
[image: img_20260331_094408750]
悬挑梁除挤塑板填缝、悬挑梁钢制制作
[image: IMG_20260403_085432008][image: IMG_20260403_085436606][image: IMG_20260403_085629764]
砖基础砌筑

[image: 微信图片_20260407095111_599_66][image: 微信图片_20260407095115_602_66][image: 微信图片_20260407095110_598_66][image: 微信图片_20260407095115_603_66]

基础梁钢筋模板制安装、防雷制作[image: img_20260330_113242649]
一层加固地面开槽
[image: img_20260401_114557178][image: img_20260401_114633489]
墙面电气开槽

3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）




四、其他：（若有）
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