华中农业大学碧乐城租赁房基础装修项目
1、 工程概况：碧乐城租赁房基础装修工程（B3户型、C户型）的建设地点位于洪山区碧乐城小区内，其中B3户型34套，C户型7套，共41套；其中B3户型约60.73㎡，C户型约59.89㎡。施工内容包含室内装饰装修部分、电气照明、给排水等。
2、承包人：众志汇中（湖北）工程技术有限公司
3、合同金额：合同金额为 ¥ 1899998.15（人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角伍分元），本工程无暂列金。
4、合同工期： 60  日历天。










跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员： 詹卫军  柳军   隆洁颖 
跟踪时间：2024年7月15日--2024年7月21日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修

	日期：2024年7月15日
	星期一
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 B、C户型阳台瓷砖收口条安装；
2、 26层B、C户型房间内地面涂抹界面剂后做自流平；
3、 其余楼层暂无人施工
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阳台瓷砖收口条安装
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26层B、C户型房间内地面涂抹界面剂后做自流平





二、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修

	日期：2024年7月17日
	星期三
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、14—26层房间内自流平已完成
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修

	日期：2024年7月18日
	星期四
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 B、C户型所有楼层自流平已完成，室内门进场；
2、 10层B户型墙面打磨
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地面自流平完成

[image: IMG_6433(1)]  墙面腻子层打磨
二、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_6432]户内门进场，无品牌，不符合招标文件要求
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跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修

	日期：2024年7月19日
	星期五
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、23层做金刚纱窗样品
其余暂无人施工
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