								

华中农业大学表型检测温室升级改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2025年11月3日~2025年11月9日


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程

	日期：2025年11月9日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。
2. 施工单位：方圆化集团有限公司
3. 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。
4.合同工期：55天。
5.开工时间：2025年10月15日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 接地扁铁安装，给排水预埋；
2、 室内地面土方回填夯实、垫层浇筑；
3、 [bookmark: _GoBack]钢结构进场验收，钢柱吊装。
后附图片
接地扁铁安装
[image: IMG_20251103 (3)][image: IMG_20251103 (5)][image: IMG_20251103 (6)][image: IMG_20251103 (2)]
给排水安装
[image: IMG_20251103 (1)][image: IMG_20251105 (1)]
电梯基坑
[image: IMG_20251103 (4)]
湿帘水池砌筑
[image: IMG_20251104 (2)]
砖墙砌筑
[image: IMG_20251105 (4)]
室内地面土方回填夯实，浇筑垫层
[image: IMG_20251103 (8)][image: IMG_20251104 (3)][image: IMG_20251104 (4)][image: IMG_20251105 (3)]
钢结构柱安装
[image: IMG_20251108]
3、  材料抽检：（含品牌抽查测量）
接地扁铁
[image: IMG_20251104 (1)]
室内地面混凝土
[image: IMG_20251104]
钢柱WH350*300*14*16
[image: IMG_20251107 _WH350.300.14 (3)][image: IMG_20251107 _WH350.300.14 (1)][image: IMG_20251107 _WH350.300.14 (2)]
钢柱WH300*300*14*16
[image: IMG_20251107_WH300.300.14 (2)][image: IMG_20251107_WH300.300.14 (3)][image: IMG_20251107_WH300.300.14 (1)]
钢梁WH400*180*8*10
[image: IMG_20251107_WH400.180.8 (2)][image: IMG_20251107_WH400.180.8 (3)][image: IMG_20251107_WH400.180.8 (4)][image: IMG_20251107_WH400.180.8 (1)]
4、 其他（若有）
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