								

华中农业大学表型检测温室升级改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2025年12月8日~2025年12月14日


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程

	日期：2025年12月14日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。
2. 施工单位：方圆化集团有限公司
3. 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。
4.合同工期：55天。
5.开工时间：2025年10月15日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 玻璃安装；
2、 立面保温安装；
3、 墙面粉刷，刮腻子；
4、 配管、配线安装；
5、 楼地面打磨；
6、 [bookmark: _GoBack]室外排水沟砌筑。
后附图片
玻璃安装
[image: IMG_20251209_151637634][image: IMG_20251209_151711473]
立面保温安装
[image: IMG_20251214_164207019][image: IMG_20251214_164241112]
墙面刮腻子
[image: IMG_20251209_151536028][image: IMG_20251210_111020860][image: IMG_20251213_165638467]
配管配线安装
[image: IMG_20251209_151442306][image: IMG_20251211_142759285]
墙体砌筑粉刷
[image: IMG_20251210_110914282][image: IMG_20251209_151616947]
不锈钢栏杆扶手安装
[image: IMG_20251211_142902313][image: IMG_20251213_165658982][image: IMG_20251213_165718015]
地面打磨
[image: IMG_20251214_164207019][image: IMG_20251211_142604227][image: IMG_20251213_165612489]
排水沟砌筑
[image: IMG_20251211_142705714][image: IMG_20251213_170104746][image: IMG_20251214_164014378]
场地挖土平整夯实（变更增加）
[image: IMG_20251214_164105756]
3、  材料抽检：（含品牌抽查测量）
电缆
[image: IMG_20251213_165324413][image: IMG_20251213_165407290][image: IMG_20251213_165434016][image: IMG_20251213_165520957]
不锈钢栏杆
[image: IMG_20251213_171342819]
4、 其他（若有）
环氧地坪变更为固化剂地坪
[image: IMG_20251213_165612489][image: IMG_20251214_164235273]
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