华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第三十九期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年10月13日-10月19日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂3层砌筑完成、2号楼六层砌筑完成、3号楼六层砌筑完成、1号楼4层5层反坎浇筑完成、车库平面消防完成80%、地下车库压力排水完成55%、2号楼ALC条板五层砌筑完成、3号楼ALC条板五层砌筑完成、2号楼墙面管道安装样板施工完成、1号楼5层ALC条板砌筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（地下室抹灰厚度测量、防水卷材厚度测量、屋面女儿墙混凝土高度测量、女儿墙压顶钢筋间距测量、女儿墙宽度测量、压顶高度测量、食堂窗台压顶高度测量、食堂外墙反坎测量、食堂外墙厚度测量、宿舍外墙反坎测量、宿舍窗台压顶钢筋间距测量、构造柱钢筋间距测量、砌体加筋间距测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
项目俯瞰图
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   项目进度图
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施工现场示意图
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地下室抹灰厚度测量
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地下室管道安装
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地下室刮腻子施工（混凝土墙面未做抹灰）
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 食堂屋面防水材料进场（材料品牌为科顺）
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防水卷材厚度测量
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屋面女儿墙混凝土高度测量
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女儿墙压顶钢筋间距测量
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女儿墙宽度测量                          压顶高度测量
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食堂窗台压顶高度测量
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食堂外墙反坎测量
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食堂外墙厚度测量
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线槽施工
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宿舍外墙反坎测量
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宿舍窗台压顶钢筋间距测量
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构造柱钢筋间距测量
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砌体加筋间距测量
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卫生间100厚隔墙现场未做通长筋

[image: image35.jpg]


  
