华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十三期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年11月10日-11月16日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

1号宿舍2层砌筑完成80%、3号宿舍墙面管道开槽修补6层完成、2号宿舍墙面管道开槽修补6层完成、2、3号楼2层3层砌筑甩浆完成、机电地下室强电桥架安装完成55%、食堂4层消防管道安装完成、地下室风管施工完成40%、2号宿舍2层3层砌筑墙体抹灰完成、3号宿舍2层3层砌筑墙体抹灰完成、2号宿舍5层6层墙面甩浆挂网完成、3号宿舍5层6层墙面甩浆挂网完成、2号宿舍2-6层空调外墙甩浆完成、3号宿舍2-6层空调外墙甩浆完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（幕墙龙骨现场测量、外墙内抹灰厚度测量、100厚墙面抹灰厚度测量、200厚墙面抹灰厚度测量、宿舍4、5、6层阳台反坎测量、食堂南侧屋面女儿墙测量、宿舍圆弧栏板测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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幕墙龙骨现场测量
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保温棉材料进场
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卫生间JS防水涂料材料进场，材料品牌为东方雨虹
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外墙内抹灰厚度测量
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100厚墙面抹灰厚度测量

[image: image13.jpg]EigE

=E
=L

¥

=

JKENAEHL




  [image: image14.jpg]HigE

W

i5

2025.11.17

JKENFEAN





200厚墙面抹灰厚度测量
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墙面拉毛处理

[image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



屋面轻骨料回填看样
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宿舍4、5、6层阳台反坎测量
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食堂南侧屋面女儿墙测量
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宿舍套管施工
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宿舍圆弧栏板测量
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消防管道、桥架、水管施工
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