华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年11月17日-11月23日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

2号楼屋面闭水完成、3#楼屋面防水施工完成60%、1号楼2层砌筑完成、2号楼3号楼墙面管道开槽修补1层完成、机电地下室强电桥架安装完成60%、宿舍3层走廊消防管道安装完成、地下室风管施工完成45%、2号楼3号楼4层5层砌筑墙体抹灰完成、2号楼3号楼1层墙面甩浆挂网完成、2号楼2-6层空调外墙抹灰完成、1号楼屋面设备基础及太阳能浇筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（风管厚度测量、地下室抹灰厚度测量、消防管道测量、线管测量、桥架测量、支架测量、吊杆直径测量、不同材质交界处钢丝网宽度测量、100厚墙抹灰厚度测量、200厚墙抹灰厚度测量、外墙内侧抹灰厚度测量、防水卷材测量、涂料防水高度测量、涂料防水宽度测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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地下室刮白完成
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风管厚度测量
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地下室抹灰厚度测量
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消防管道测量
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线管测量
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桥架测量
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支架测量
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吊杆直径测量
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不同材质交界处钢丝网宽度测量
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100厚墙抹灰厚度测量
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200厚墙抹灰厚度测量
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外墙内侧抹灰厚度测量
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卫生间墙面混凝土面未抹灰
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屋面防水施工
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防水卷材测量
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   涂料防水
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涂料防水卷材高度测量
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  涂料防水宽度测量
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楼梯间抹灰施工
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楼梯间满挂钢丝网，混凝土面未挂
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