华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十二期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年11月03日-11月09日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂大屋面防水施工完成30%、地下室风管施工完成之20%、2、3号楼墙面管道开槽修补4-5层完成、2、3号楼2层3层砌筑甩浆完成、机电地下室强电桥架安装完成45%、地下车库平面消防完成88%、地下车库压力排水完成70%、地下室腻子完成75%。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（墙面抹灰厚度测量、水电井门砍高度测量、食堂南边造型墙测量、食堂矮墙压顶测量、食堂造型墙圈梁、长度测量、食堂中间围墙测量、食堂卫生间窗台压顶测量、屋面防水施工测量等）；

了解现场材料进场情况；

食堂幕墙图纸会审；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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食堂消防管道安装

[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]



宿舍楼砌体墙面拉毛处理
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  楼梯间未满布钢丝网

[image: image7.jpg]22320
&80 » 23 P




  [image: image8.jpg]



  墙面抹灰施工
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 100厚墙墙面抹灰厚度测量
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200厚墙墙面抹灰厚度测量

[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



水电井门槛高度测量
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食堂南边造型墙测量
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食堂矮墙压顶测量
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食堂造型墙圈梁、长度测量

     [image: image24.jpg]


  [image: image25.jpg]



食堂中间围墙测量
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食堂卫生间窗台压顶测量
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屋面防水施工测量
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