华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十七期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年12月08日-12月14日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

1号楼屋面防水施工完成、1#楼小屋面防水施工、机电2-3号楼公区6层给水桥架施工完成、食堂3-4层砌筑墙体甩浆完成、地下室设备基础浇筑完成、2-3号楼3-4层墙面石膏抹灰完成、2-3号楼2-6层真石漆外墙岩棉施工完成、1号楼幕墙2-6层空调板岩棉施工完成、2-3号楼给水4-2层开槽完成、食堂泡沫混凝土浇筑完成、幕墙食堂外墙抹灰1-4层完成、2-3号楼号楼消防管道6-5层公区安装完成、2-3号楼号楼弱电6-5层公区弱电桥架安装完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（钢丝网宽度测量、幕墙龙骨测量、排水管测量、幕墙预埋件测量、墙厚测量管道支架敷设、线管墙面开槽测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图
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食堂墙面拉毛处理
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不同材质交界处挂网测量
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  构造柱及圈梁与砌体墙交界处均未挂网
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 食堂外墙做法1、抗裂砂浆；2、JS防水涂料；3、贴保温棉
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食堂西边造型幕墙龙骨现场测量
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食堂屋面1、2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料（已完成）

2、3+3 厚双层自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材（已完成）

3、最薄处泡沫混凝土向排水方向找 2% 坡（已完成）

4、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层（未完成，现场增加了钢丝网）

5、90 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板( B1 )

6、0.4 厚聚氯乙烯塑料隔离层

7、25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

8、10 厚防滑地砖铺
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现场排水管施工测量
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幕墙预埋件测量
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地下室刮腻子施工
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外墙做法

加气混凝土砌块墙面喷湿

3厚专用聚合物砂浆地面刮精，或专用界面剂甩毛（已完成）
6厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出刻纹（未施工）
6厚1:2.5防水砂浆找平（已完成）
1.5厚JS水泥基防水涂料（在施工）
50厚岩棉条复合板，用专用胶粘剂粘贴，锚栓固定（在施工）
5厚抹面胶浆复合玻纤网格布

仿石漆外墙涂料

涂饰底层涂料

喷涂主层涂料

涂饰面层涂料二遍
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外墙抹灰+JS+内墙抹灰，总厚度测量
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管道共支架敷设
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线管墙面开槽测量
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