华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第三期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年2月5日-2月9日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
1、 现场喷锚，土方开挖，打锚杆注浆；
2、 材料进场。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 现场对打拉森钢板桩回填后高度抽查；
3、 对现场引孔桩基直径抽查；
4、 三通一平结算审核；
5、 现场资料收集：基坑支护图纸，桩基施工方案；
6、 现场破除收方。



4、 存在问题
1． 拉森钢板桩施工图纸要求回填后裸露高度为900mm，现场测量为500mm，详见影像资料
2． 现场泥浆池过于简陋（关于）
5、 影像资料









拉伸钢板桩 现场照片 （高度900mm）                  图纸要求    （高度500mm）
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[bookmark: _GoBack]现场泥浆池过于简陋                         B1点左侧的钢板桩图纸有，现场未做
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