华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年3月10日-3月16日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
1、 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]地下室A区筏板钢筋绑扎及外墙插筋完成、地下室A区承台、筏板浇筑完成、地下室B区防水及保护层施工完成、地下室B区承台及筏板钢筋绑扎完成70%、地下室D区筏板、承台开挖清表及垫层浇筑完成50%、地下室E2区筏板、承台开挖清表及垫层浇筑完成40%、地下室A区负一层架体搭设完成30%。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 对现场进行抽查；
3、 现场资料收集；
4、 参与监理例会；



4、 存在问题
无











5、 影像资料
项目俯瞰图

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _GoBack]
对马镫筋进行了现场复核


对止水钢板厚度进行的复测
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