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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2025年2月24日~2025年3月2日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学代谢分析实验室

	日期：2025年12月22日
	星期日
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程
2. 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司
   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司
3. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。
4. 合同工程：50日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1.墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成；
2.配线配管安装；灯具安装
3.风管保温棉安装、阀门弯头安装。风口开洞
4.空调机组设备到现场

施工照片：
[image: IMG_20250224_103046576][image: IMG_20250224_103042895][image: IMG_20250224_103240031]      [image: IMG_20250226_160227926]
墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成
[image: IMG_20250228_154816272][image: IMG_20250228_154833341]
风管保温棉安装
[image: IMG_20250228_154545779]风口开洞
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20250224_103310450][image: IMG_20250224_105508365]
[image: IMG_20250224_103450300][image: IMG_20250228_154909957]
墙板岩棉彩钢板，吊顶机制玻镁板。风管橡塑保温30mm。
[image: IMG_20250224_111032724][image: IMG_20250224_110714657][image: IMG_20250224_110648853][image: IMG_20250224_103900674]
空调机组设备
[image: IMG_20250225_101652720][image: IMG_20250225_101636385][image: IMG_20250225_101746893]
桥架200*100*0.8
[image: IMG_20250226_160129175][image: IMG_20250228_154450230][image: IMG_20250226_160154799][image: IMG_20250226_160145836][image: IMG_20250226_160142024][image: IMG_20250226_160130713]
风管风阀
4、 其他：（若有）
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