华农第二教学楼维修改造项目
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2024年7月29日-8月4日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的改造面积约4637.55 m2。改造范围为门厅、值班室、配电室、教室、卫生间、走廊、楼梯间、屋面、室外，装饰装修部分的内容主要为地面打磨抛光、墙面和天棚翻新、卫生间整体拆除新做、门窗整体更换、屋面翻新及雨水管更换；安装部分的内容主要为电气、给排水、消防；室外部分的内容主要为广场地面拆除及新做、种植区树木移栽。
2、施工单位：陕西中洋建设工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 4736540.95元，其中暂列金10万元。
5、该项目招标控制价：5617535.26元，承包人报价浮动率 应为[1－（4736540.95-100000）／（5617535.26-100000）]×100%=15.97%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2024年2月《武汉建设工程价格信息》

2、 工程进展情况：
1、 吊顶、墙柱包封；
2、 台阶砌筑、回填、找平；
3、 走廊墙裙基层龙骨安装
4、 材料进场。



3、 本周工作情况：
1、 吊顶、墙柱包封情况；
2、 记录台阶回填及找平情况；
3、 测量墙裙龙骨数据。

4、 影像资料
卫生间砌墩台
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讲台背景墙龙骨安装
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教室新砌台阶回填后找平
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走廊龙骨安装
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