
华中农业大学农业智能装备创新支撑中心项目维修工程

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第2期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月28日-2025年8月3日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：天津市建城建设工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为贰佰贰拾肆万肆仟肆佰零捌元玖角（¥2244408.9）。
6、工程内容：该工程为华中农业大学农业智能装备创新支撑中心项目维修工程（一期），包括A座外墙维修、A座新增室外钢构电梯及A座安装工程等工作内容，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：工期 45 日历日、按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格，达到国家现行验收规范 标准。 
二、上周进度完成情况（附图）
[bookmark: _GoBack]观光电梯基坑开挖、基础垫层浇筑中；屋面防水层卷材拆除；外立面窗台防水涂料粉刷，品牌为七彩虹JS聚合物水泥基防水涂料；外立面墙固粉刷，墙固品牌为瑞康大界面处理剂；水泥砂浆抹灰找平（水泥砂浆为现场搅拌）；粉刷水泥砂浆满挂玻纤网；门卫室花架梁拆除；外立面空鼓部位水泥砂浆铲除工程量收方；抹灰水泥砂浆进场，品牌为新华堡垒专用装修水泥；外墙墙固粉刷；外墙腻子进场施工，品牌为三棵树外墙工程腻子粉；外立面油漆进场，品牌为三棵树天彩石专用底漆。

1、 装备中心门房花架梁拆除工程量收方；
[image: IMG_20250729_102615834][image: IMG_20250729_102448869]
[image: IMG_20250729_102837378]
[image: IMG_20250729_103014945-花架梁拆除收方]
2、 装备中心外立面油漆进场，品牌为三棵树天彩石专用底漆；
[image: IMG_20250729_103753528][image: IMG_20250729_103758384]
3、 装备中心外墙腻子进场施工，品牌为三棵树外墙工程腻子粉；
[image: IMG_20250729_103805369][image: IMG_20250729_103808585]
4、 装备中心外墙墙固粉刷；
[image: IMG_20250729_103818621]
5、 装备中心外窗抹灰水泥砂浆进场，品牌为新华堡垒专用装修水泥；
[image: IMG_20250729_103834074]
6、 装备中心外墙空鼓区域水泥砂浆铲除；
[image: IMG_20250730_102028809]
7、 装备中心外墙水泥砂浆为现场搅拌；
[image: IMG_20250730_102035253]
8、 外立面空鼓部位水泥砂浆铲除工程量收方；
[image: 外墙水泥砂浆收方单3][image: 外墙水泥砂浆收方单2][image: 外墙水泥砂浆收方单1][image: 外墙水泥砂浆收方单4]
9、 门卫室花架梁拆除；
[image: IMG_20250801_094807640]
10、 外墙拆除部位水泥砂浆粉刷；
[image: IMG_20250801_094904678]
11、 外立面粉刷水泥砂浆满挂玻纤网；
[image: IMG_20250801_094930988]
12、 外立面水泥砂浆抹灰找平；
[image: IMG_20250801_100542686]
13、 外立面墙固粉刷，墙固品牌为瑞康达界面处理剂；
[image: IMG_20250801_163947830][image: IMG_20250801_163938623]
14、 外立面窗台防水涂料粉刷，品牌为七彩虹JS聚合物水泥基防水涂料；
[image: IMG_20250801_163840405][image: IMG_20250801_163751305]
15、 观光电梯基坑开挖；
[image: IMG_20250801_163633781]
16、 屋面防水层卷材拆除;
[image: 5da75a71429e8a1de25f92ab5eb4d8bf]
17、 观光电梯基础垫层浇筑中；
[image: 9f12ca862d3239ff9a17aee39cd744c0]
三、跟踪关注：
1. 现场材料品牌记录；
2. 外立面油漆品牌问题；
3. 门窗材质及规格问题；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年8月4日

16

image2.jpeg
S HIKED
184 CEDE

B0 P6BUGUY3GHKAHM




image3.jpeg
AX

505 LK1E Y1 TAAPEOX L




image4.jpeg
ETAS: SRRSO TR

= 4°°X 300 x 4308

400 X360 K 2300
400 x300 x 2 00
4004300 | oo

S BIKEN
8 CEDER

Bt C33HHNCKLHMWXX




image5.jpeg




image6.jpeg
SERARETE
REBREBENE. 053 35900

=5 96D205A
ryRtRES GB%H)

AR 200507 24 20250722051
WEM 21 Wi o [BBAS ]
BIAN. 03 MEIN ARRERN MRE
BRNANILENEE <802
VUt bt 90/1210 W0-C- 1
aniasez DB11/198%





image7.jpeg
HIKEN

BIRS: BHESEhOTENE A0 CER

B3t RETCGAZNMT2HCL




image8.jpeg
=R
MERSAERT

R 2005 07 15 88 20250715807
#85: 0 REW: 018
FRER, HR: REAN-AHREAN-AT
ERt AL ATEE<10g/kg
HiThRfE: JG/T157(P)
GB18582 DB11/1983

wak: 25kg/
WARM: B BR<E0

secansLpoorsdb (S
E3WALELA ¢
4FITRE:

¥
5000011 /5000BF /937

2025-07-29
10 38 l E” £x33°C
ERAHIRK - EhRIKZF

SHEKE
A.VEEIWE: BREREPUINIEBE TEUI

305 TEEHTHWR 1UDP6K




image9.jpeg
10 3 2025-07-29
B $7 33°C

BRBHRUK - EhRIAZ

BINS: BEEEDONTERE #8CEDD

W03 GTUUTB222KPPRE




image10.jpeg
10 3 202

gl ks
RTHE mesE O EdE ¥

W05 CAWCBSERK6CE6N




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg
0 Rt i)
® Lyxlov

2

s Y
@ 36x15 Ret 4





image14.jpeg
Opux ISV

I s anex 2o Sroph
: : 1 Okex2eg

S e
mﬁw 2 Sy

15% 28 .

871416V
O x28 32€
s X 657
@14x5SV

929 %63
g rsx32Y

@35x2LX
© Lk K2 RRK N

@ 12vebiv2





image15.jpeg
@ 14X 0ejx 10
@ 1Ly (LKL

@ ;.E 09 e 207> "
@ of xs*

18= 16717+ 19 P





image16.jpeg
@ 139 3 1P : . ;
@ 15239 27A19F € s Frtiny
O B S L) b eabuig + 1013 tortaty @i nzavf

@oixss DT

g s 20840
25224





image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
mx

05 YNWAATCNNHTNG4




image20.jpeg
BRTRUR - ERRUXE

ik 21.3% Mot 3
BIME; SEREROTERS e

o

O ENCEDE

o Wth 3KXHIND2YWYHGH




image21.jpeg
16 392

BRHHUE - &*wa$"

IR ® 5 B o
BIRE BesmporTERE N sacn

With 1 muzscu%ssn




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg
; i) f
16:37 |52

HRBHRILK - EpRUKS
-%' 23@5 S BIKEN
VBTAE B O uERS ENCEDE

B0 EHWPY32U2E3M3X





image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image1.jpeg




