华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年7月14日-7月18日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年七月十八日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
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	结构工程
	
	混凝土养护；

电梯基坑施工；
	1、钢柱进场施工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
测量钢柱基础钢筋绑扎完成情况，图纸要求配置C12@100和3根C12@50的箍筋，只有一个C轴交A4轴的DJ4的箍筋配置不符合图纸要求，其余现场均按图纸施工无误；
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2、电梯基坑内细石混凝土施工情况；
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3、原场地施工面狭窄，吊车无法进入施工场地，为了方便后续钢柱钢梁的施工，现场开挖一条施工便道，并将开挖的土方外运；
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无
存在的问题及合理化建议
   1、无
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年七月十八日

