华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年7月28日-8月1日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年八月一日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。
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	1、钢梁施工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
对钢柱柱脚垫板的尺寸进行测量，图纸要求8个70*20，现场施工无误；
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因钢柱的安装需要对原楼板进行开洞以及对原采光顶玻璃进行拆除，产生了相关签证；
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对钢柱与钢梁连接处的钢板尺寸到场进行测量：
      （1）图纸显示钢柱与钢梁连接处钢板的长为500mm，现场测量500mm符合图纸要求；
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图纸显示钢柱与钢梁连接处钢板的宽度为559mm，现场测量为480mm，不符合要求，原图纸显示此部分连接处不预留弧边，现场预留了弧边，导致宽度不够；
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图纸显示钢柱与钢梁连接点的高度为750mm，现场测量符合要求；
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图纸显示钢柱与钢梁连接处的钢板厚度，t=16，t=10，现场测量符合要求；
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周签证及设计变更发生情况
    1、无。
存在的问题及合理化建议
本周钢柱安装时，需要对原楼板进行开洞以及原玻璃采光顶进行拆除，此部分发生的费用，原合同内并未包含，建议施工单位及时办理签证；

钢柱与钢梁连接处的钢板的宽度与施工图纸要求尺寸不符合，施工图纸要求559mm，现场实际施工只有480mm。
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年八月一日

