华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年7月7日-7月11日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年七月十一日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
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	结构工程
	
	浇筑基础混凝土；
2、混凝土养护。
	1、钢柱施工。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
1、独立基础混凝土浇筑完成情况；
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2、现场测量独立基础混凝土DJ4尺寸，图纸要求1.9*1.9*0.8m，现场实际为1.83*1.94*0.8m，与图纸要求存在偏差；
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3、现场测量室内独立基础混凝土DJ2尺寸，图纸要求3*3*1m，现场实际为3*3*1m，符合图纸要求。
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4、6m3玻璃钢化粪池材料到场验收；
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无
存在的问题及合理化建议
1、原施工结构图纸轴线定位与现场实际定位存在偏差。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年七月十一日

