华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年8月11日-8月15日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年八月十五日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程
	
	钢梁施工
钢柱柱脚混凝土施工
3、室内恢复施工
	1、基础回填土施工
2、防火涂料施工

3、压型钢板施工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
钢柱柱脚混凝土浇筑完成情况
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对钢柱柱脚混凝土尺寸进行测量，图纸要求800*800mm，现场测量904*904mm，高度回填至±0.00，符合图纸要求；
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室内基坑人工转土回填情况；
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室内砖砌台阶恢复；
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室内通道处的砌体墙拆除情况；
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无。
存在的问题及合理化建议
    1、无。
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年八月十五日

