华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年8月18日-8月22日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年八月二十二日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程


	
	5.5m处钢梁施工；
防火涂料及氟碳漆施工；

4.7m处压型钢板施工及混凝土浇筑；
	1、4.7m处砌体施工；

2、防火涂料及氟碳漆施工；

3、5.5m处压型钢板施工及混凝土浇筑；

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
4.7m处的悬挑板构造处的封口板尺寸测量，高度15cm，横向悬挑的宽度是65cm，纵向悬挑的宽度为30cm；
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2、4.7m处压型钢板的钢筋和栓钉施工；
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3、4.7m处部分钢梁施工防火涂料+氟碳漆，但是隐蔽处的钢梁内侧只施工了防火涂料，未施工氟碳漆；
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无。
存在的问题及合理化建议
    1、本周施工单位施工4.7m处钢梁处的氟碳漆+防火涂料，隐蔽处的钢梁只施工了防火涂料，未施工氟碳漆面漆，且防火涂料仅施工了钢梁两侧的部位，顶面和底面不方便施工的部位也未涂刷，结算时扣除未施工氟碳漆的工程量。
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年八月十五日

