华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年9月1日-9月5日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年九月五日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程

	
	钢楼梯施工；
屋面楼层钢板及混凝土施工；
二层抹灰施工；
三层防火涂料施工。
	1、三层砌体施工；
2、三层抹灰施工；

3、钢楼梯施工。

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
1、卫生间处楼面降低标高处的角钢施工记录；
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     2、构造柱的箍筋间距测量，图纸要求C6间距250mm，现场测量为C6间距200mm，满足图纸设计要求；
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    3、室外楼梯施工情况以及对钢楼梯厚度的测量；

  [image: image8.jpg]# 18 B i@ 2025.09.01 10:33

X 8. 2% 27C ;
i A BNHRILEK - R
SR ZEYE

IR AR 71 e »




 [image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]54 EH% H‘J &: 2025 0%@3 10:45 *
x '=I F31





  [image: image11.jpg]18 18 B [8: 2025.09.03 10:47
x S EB31C

A RNBHUK - bR
’ WA BIE




[image: image12.jpg]18 B i: 2025.09.03 10:47
X 5 E31C

it R RRARWK - #£HR
WARFEE

., F



[image: image13.jpg]9]

2 3 7 5

RRE

e A 4
45 6578 97101

RO 531°C
}Hﬁ;ﬁﬂﬁﬁMZ'$¢ﬂ

PR

= o T 4LV TN




二层室内抹灰情况；
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三层钢梁的防火涂料及氟碳漆施工情况；
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屋面女儿墙压顶钢筋施工情况，对钢筋间距测量，高度要求最低600mm，箍筋间距200mm，高度和箍筋满足要求，但是纵筋图纸要求布置8根，现场仅布置了6根，纵筋布置不满足图纸要求。
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无。
存在的问题及合理化建议
本周现场巡查时发现构造柱的数量，与图纸要求不符合，只有外墙处砌体布置了构造柱，但拐角处及内墙隔墙处的砌体未布置构造柱，为方便后期结算，要求监理、施工单位、审计现场确认构造柱的数量。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年九月五日

