华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年9月8日-9月12日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年九月十二日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	二层内墙抹灰；

二层安装管线施工；
楼梯处混凝土施工。
	三层内墙抹灰；

三层安装管线施工；
外墙抹灰。

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
墙面抹灰厚度测量及满挂金属网情况，满足图纸及清单要求；
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安装电线材料进场与安装情况,与图纸要求一致；
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强电金属桥架尺寸测量与安装情况，满足图纸要求；
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电梯厅处压型钢板施工情况；
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安装材料到场品牌记录，符合招标清单的要求；
[image: image25.jpg]®

# 18 B @ 2025.09.10 10:06
S S: £=26C A o
B R RNGRLE-ER e, | ;
WASEME — {Masae)
[ 090909090 HATULL INORULNW



[image: image26.jpg]siiiils

Elﬂzda

b
L) : 4 5
16 Butfen-subu 4 GUIM?__LLI_L oN aied lm/v\ ajpu
.3\& ‘-=|, £Z 26C S— :
S R £9R ¢
WK BYIE

o S § 7



[image: image27.jpg]1948 Bt j@: 2025.09.12 11:46
3 S: BB 28°C

3t R BRNHRLK - £hR

W REZ B

A

At

3 Y1PGMAHDEPKKL6



[image: image28.png]AT BRI &R

HER. FEFL. REE. THEA

it =N ei) 2% b, W A%
i . R K
TR Wolf. B, %, SHRL. U

k. W

iﬂi\ EAR. EE.FE. e





本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
1、无
存在的问题及合理化建议
无。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年九月十二日

