华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目
1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。
2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。
3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
4、合同工期：750日历天。





跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东
跟踪时间：2025年02月10日--2025年02月15日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年02月12日
	星期三
	记录人：尹晓东、柳军

	一、施工进展：
1、一层办公室吊顶吊杆打孔；
2、二层卫生间排水管道安装；
3、二层空调铜管及其保温棉安装；
4、五层楼梯间墙面刮腻子；
5、地下室防火门安装。
[image: 1b7ec8ae7f6b57480ec8ba0a5649772]
一层办公室吊顶吊杆打孔；
[image: 43872952dc154f93a0044e58eb2ca01][image: 54fb6a3681ca94a0778e935f570d4b9]
[image: 44093616e94c13d142834f3ea2ac82d]
二层卫生间排水管道安装；
[image: 55e8e004603cbc9ce755bdb695db879][image: 61af6f0d23cb0ccbdd17889fb8a17ee]
二层空调铜管及其保温棉安装；



[image: fad1bfb30597e9a9a3ef0ed020cf1f1]
五层楼梯间墙面刮腻子；
[image: 70e3eeabef04b16f7fc244198c33e38]
地下室防火门安装；





跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年02月13日
	星期四
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、一层办公室吊顶吊杆安装；
2、一层楼梯间墙面刮腻子；
3、外立面幕墙玻璃安装
4、二层空调铜管及其保温棉安装；
5、三层房间内镀锌角钢支架安装；
6、四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装；
7、五层墙面线管敷设；
8、七层办公室吊顶周边龙骨安装。
[image: 5a54f3fa3cc1727f6376d6bd9923d02]
一层办公室吊顶吊杆安装；
[image: 5a54f3fa3cc1727f6376d6bd9923d02]
一层楼梯间墙面刮腻子；
[image: ea99c3712a08d999b4fe2551a6dff1c][image: 363279a5e5e710fc2ac984b54db561f]
外立面幕墙玻璃安装
[image: bee56983561cf005aeb13753f2100c5]
二层空调铜管及其保温棉安装；
[image: c0726c731aceb17f1470b774c7f0574]
三层房间内镀锌角钢支架安装；
[image: 4714fafddba3025409f34415cd825b5][image: 785a14c07115d6d5668e19fb9aa45bd]
四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装；
[image: e520b65f055743e00afe8d0f9100879]
七层办公室吊顶周边龙骨安装。




跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2025年02月14日
	星期五
	记录人：尹晓东、柳军

	1、 施工进展：
1、中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装；
2、一层饰面板墙面龙骨安装中；
3、二层空调铜管及其保温棉安装，房间内地砖铺贴已完工部分成品保护；
4、三层走道吊顶基层施工中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场；
5、四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装；
6、五层墙面线管敷设；
7、六层桥架安装中，房间内吊顶龙骨施工中；
8、七层走道角钢焊接中；
9、屋面层楼梯间刮腻子，出屋面墙面粉刷；
[image: IMG_20250214_153348624] [image: IMG_20250214_155157290]
中庭区域幕墙玻璃安装，外立面幕墙玻璃安装；
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一层饰面板墙面龙骨安装中；
[image: IMG_20250214_155339292][image: IMG_20250214_155635734]
二层空调铜管及其保温棉安装，房间内地砖铺贴已完工部分成品保护；
[image: IMG_20250214_155756902][image: IMG_20250214_155921332]
三层走道吊顶基层施工中，办公室地砖铺贴材料沙及地砖到场；
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四层办公室墙面刮腻子，天棚四周石膏板安装；
[image: IMG_20250214_160424158]
五层墙面线管敷设；
[image: IMG_20250214_160551488][image: IMG_20250214_160555223]
六层桥架安装中，房间内吊顶龙骨施工中；
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七层走道角钢焊接中；
[image: IMG_20250214_161112284]
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屋面层楼梯间刮腻子，出屋面墙面粉刷；
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