华中农业大学法律实务中心修缮工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年9月7日~2020年9月11日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学法律实务中心修缮工程
	
时间：2020年9月7日      星期：一         天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：中恒安建设有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.人文楼法律中心六楼破除瓷砖踢脚线，墙面和吊顶刮腻子；
二、跟踪审计工作：
1.人文楼法律中心六楼破除瓷砖踢脚线，墙面和吊顶刮腻子；
 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月7日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月7日
[image: 905221c0074506a4a89e4d65ca1b083]

[image: f3f85938a2d16f553bbe2010b269a72]



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学法律实务中心修缮工程
	
时间：2020年9月8日      星期：二         天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：中恒安建设有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.人文楼法律中心三楼木饰面墙面涂刷木漆；
2..人文楼法律中心六楼木门安装；
二、跟踪审计工作：
1.人文楼法律中心三楼木饰面墙面涂刷木漆；
2.人文楼法律中心六楼木门安装；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月8日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月8日
[image: f25d9669b248c57ff87f9b7560453cf]
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学法律实务中心修缮工程
	
时间：2020年9月9日      星期：三        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：中恒安建设有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.人文楼法律中心六楼墙面和天棚刮腻子，雨棚安装钢支撑；
二、跟踪审计工作：
1.人文楼法律中心六楼墙面和天棚刮腻子，雨棚安装钢支撑；

 



  

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月9日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月9日
[image: 5834f257406ddc08027ae8d61d58669]
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学法律实务中心修缮工程
	
时间：2020年9月10日      星期：四        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：中恒安建设有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.人文楼法律中心三楼木饰面墙面涂刷木漆；
2.人文楼法律中心六楼木门门锁安装；
 二、跟踪审计工作：
1.人文楼法律中心三楼木饰面墙面涂刷木漆；人文楼法律中心六楼木门门锁安装；





   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月10日


京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月10日
[image: 455f08a9e0ed192685996abfea22f6b]
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学法律实务中心修缮工程
	
时间：2020年9月 11日      星期：五        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
[bookmark: _GoBack]施工单位：中恒安建设有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.人文楼法律中心六楼木门涂刷木漆；
二、跟审计工作：
1.人文楼法律中心六楼木门涂刷木漆；
 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月11日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年9月11日  
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