
华中农业大学人文社科楼报告厅精装修及设备安装工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第4期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月9日-2025年6月15日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：
人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。
6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。
[bookmark: _GoBack]7、合同工期：90日历天。 
二、进度完成情况（附图）
楼梯间贴砖、栏杆扶手安装中、报告厅砖砌体地台施工、座椅台阶混凝土浇筑完毕，走道吊顶龙骨安装中，钢制防火门安装中，内墙面腻子粉刷。


1、 走道吊顶龙骨安装中；
[image: IMG_20250613_161553119][image: IMG_20250613_161618739]

2、 走道钢制防火门安装中；
[image: IMG_20250613_161555818]
3、 砖砌地台施工中，施工尺寸为600*600*580mm;
[image: IMG_20250613_161628932]  [image: IMG_20250613_161824072]
[image: IMG_20250613_161839518] [image: IMG_20250613_161849858]
4、 楼梯间天棚及墙面腻子粉刷；
[image: IMG_20250613_161941512]
5、 大厅挑空区域钢龙骨安装中；
[image: IMG_20250613_162021536]

6、 二层观赏台混凝土浇筑中；
[image: IMG_20250613_162029872]
7、 一层座椅地台钢筋绑扎中；
[image: IMG_20250613_162040544]
8、 大厅风管安装中；
[image: IMG_20250613_162130497]
三、跟踪关注：
1.吊顶及墙面基层施工材质厚度问题；
2.地台砖砌体回填问题；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月16日
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