
华中农业大学
二次供水泵房及设备升级改造工程
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年6月9日-2025年6月15日


一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
3、施工单位：奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为¥3150000.00元(人民币叁佰壹拾伍万元整)，其中暂列金¥68000.00元(人民币陆万捌仟元整)
6、工程概况：华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造,具体以招标工程量清单为准
7、合同工期：工期 115 日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、中心泵房：现场中心泵房东侧设备间坑地面瓷砖施工，盖板施工，水表材料进场施工，卫生清理施工，东水池进行池内临时接电，照明施工；脚手架搭设施工，风扇增氧；柱子顶面焊接施工，地面和墙面以及顶面进行不锈钢板满焊施工，柱子承台、柱面进行不锈钢板满焊施工，卫生清理施工。
2.2、西苑泵房：现场进行一楼地面进行瓷砖施工，卫生清理施工，构件拆除施工。
2.3、博园加压泵房：已完工。


1　 西苑泵房地砖铺贴，水泥砂浆现场搅拌；
[image: IMG_20250613_150242519]
2　 西苑泵房水泥为华新袋装；
[image: IMG_20250613_150232001]
3　 西苑泵房地砖铺贴中；
[image: IMG_20250613_150253386]
4　 西苑泵房瓷砖品牌为天美家华；
[image: IMG_20250613_150345975]
5　 西苑泵房管道支架安装中；
   [image: IMG_20250613_150319220]
6　 西苑泵房地砖厚度测量为9.1mm；
   [image: IMG_20250613_150420428]
7　 西苑泵房供水设备调试运行；
[image: IMG_20250613_150429418]
8　 西苑泵房多参数水质检测设备安装；
[image: IMG_20250613_150439464]
9　 西苑泵房天棚管道支架安装；
[image: IMG_20250613_150452675]
10　 中心泵房地砖已完工程成品保护；
[image: IMG_20250613_151025618]
11　 中心泵房不锈钢盖板安装；
[image: IMG_20250613_151027954]
12　 中心泵房墙面砖填缝；
[image: IMG_20250613_151056388]
13　 中心泵房地砖铺贴；
[image: IMG_20250613_151101640]
14　 中心泵房墙砖阳角条品牌为英腾尔修边线条；
[image: IMG_20250613_151141795]
15　 中心泵房灯具安装中；
[image: IMG_20250613_151151306]
16　 中心泵房水表到场准备安装；
[image: IMG_20250613_151222004]
17　 中心泵房东水池不锈钢板焊接中；
[image: IMG_20250613_151314297][image: 122ce4c09281f2f563be6ff40816dbe]
3、 下周施工进度计划：
3.1、中心泵房：竣工验收；
3.2、西苑泵房：竣工验收；
3.3、博园加压泵房：竣工验收。
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中正信咨询集团有限公司
                        2025年6月16日
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