
华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）（二标段）工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第2期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月16日-2025年7月20日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：金工建设集团股份有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为 ¥500.227889万元（人民币 伍佰万贰仟贰佰柒拾捌元捌角玖分），其中暂列金¥  / （人民币  / ）。
6、工程内容：荟6安装、装饰工程，荟园7-21栋维修工程：包括但不限于拆除工程、给排水安装、电气安装、应急照明系统安装、弱电安装、火灾自动报警系统安装、消火栓系统、砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 ，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。 
二、上周进度完成情况（附图）
宿舍房间内杂物清理，内墙及天棚面油漆铲除粉刷、原木门油漆粉刷，荟园6栋柜体及卫生间洗手台拆除。


1、 荟园13栋卫生间清理；
[image: IMG_20250715_153046275]
2、 荟园13栋宿舍天棚面油漆粉刷；
[image: IMG_20250715_153049821]
3、 荟园13栋天棚面油漆粉刷；
[image: IMG_20250715_153101670]
4、 荟园13栋宿舍房间内杂物清理；
[image: IMG_20250715_153404698]
[image: IMG_20250715_154322000][image: IMG_20250715_154622946]
5、 荟园13栋卫生间吊顶灯具更换；
[image: IMG_20250715_154941121]
[image: IMG_20250715_165529561]
6、 荟园6栋墙砖拆除；
[image: IMG_20250718_170812065][image: IMG_20250718_170906074]
7、 荟园6栋木门窗拆除；
[image: IMG_20250718_170648612-木门窗拆除]
8、 荟园6栋瓷砖到场，品牌为建嘉盛陶瓷200*300mm；
[image: IMG_20250718_170701702-瓷砖品牌]
[image: IMG_20250718_170655720]
9、 荟园6栋瓷砖填缝剂，品牌为亨德利填缝王；
[image: IMG_20250718_170705598]
10、 荟园6栋瓷砖胶；
[image: IMG_20250718_170714645]
11、 荟园6栋外墙耐候抗裂腻子粉，品牌为优立邦；
[image: IMG_20250718_170719864]
[bookmark: _GoBack]
12、 荟园6栋墙面漆到场施工，品牌为东圣水漆；
[image: IMG_20250718_170726904]
13、 荟园6栋墙面加固剂到现施工，品牌为优立邦多功能墙面加固剂；
[image: IMG_20250718_170731202]
14、 荟园6栋卫生间防水到场施工，品牌为雨虹聚合物水泥；
[image: IMG_20250718_170747460-油漆品牌]
15、 荟园6栋拆除垃圾装袋；
16、 [image: IMG_20250718_170847860][image: IMG_20250718_170852257]
17、 荟园6栋聚合物水泥砂浆墙面抹灰，抹灰高度为850mm;
[image: IMG_20250718_171155305-砂浆高度][image: IMG_20250718_171136949]
18、 荟园6栋宿舍墙面粉刷；
[image: IMG_20250718_171225061][image: IMG_20250718_171301158]
19、 荟园6栋现场搅拌水泥砂浆；
[image: IMG_20250718_171443737-现场搅拌砂浆][image: IMG_20250718_171454428]
20、 荟园6栋不锈钢管配件进场，品牌为佛山市上宇不锈钢有限公司。
[image: IMG_20250718_172020935-不锈钢品牌]
三、跟踪关注：
1.荟园6栋现场拆除工程量测量；
2.原始房间施工情况记录；
3.现场材料品牌记录；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年7月21日
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