
华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）（二标段）工程合同

施
工
阶
段
跟
审
日
志                
（第3期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月21日-2025年7月27日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：金工建设集团股份有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额为 ¥500.227889万元（人民币 伍佰万贰仟贰佰柒拾捌元捌角玖分），其中暂列金¥  / （人民币  / ）。
6、工程内容：荟6安装、装饰工程，荟园7-21栋维修工程：包括但不限于拆除工程、给排水安装、电气安装、应急照明系统安装、弱电安装、火灾自动报警系统安装、消火栓系统、砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 ，具体以招标工程量清单为准。
7、合同工期：开工时间以甲方下达开工单时间为准。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期日前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方同意后可推迟开工日期，乙方承担因此造成的经济支出。 
二、上周进度完成情况（附图）
荟园6栋开关插座到场，品牌为公牛；卫生间墙面管道开槽，开槽尺寸测量为40*40mm;拆除垃圾装袋；卫生间墙面凿除至砌体层；房间内墙面腻子粉刷；卫生间管件到场，管件品牌为金牛管业；阳台门窗拆除处水泥砂浆修补；洗漱间地台拆除；卫生间地台拆除；荟园7~21栋天棚及墙面铲除粉刷、房间内设备及家具检修。
1、 荟园13栋宿舍门纱更换；
[image: IMG_20250721_152432099]

2、 荟园13栋天棚面油漆粉刷；
[image: IMG_20250721_152425014]


3、 荟园13栋宿舍房间内墙面乳胶漆粉刷；
[image: IMG_20250721_152443105]
4、 荟园13栋阳台天棚面乳胶漆粉刷；
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20250721_152509540]
5、 荟园13栋卫生间洗手台清理；
[image: IMG_20250721_152522534]
6、 荟园13栋卫生间吊顶面层清理；
[image: IMG_20250721_152533184]
7、 荟园6栋墙面水管开槽；
[image: 02fe78a62f0d7eac931b1323c7c56a44]
8、 荟园6栋卫生间地台拆除；
[image: 4e87937990e8dbdc5fa12c3ca152bcb5]
9、 荟园6栋洗漱间地台拆除；
[image: 60b8102ce2af7c3c2f4110ab6dc12239]
10、 荟园6栋阳台门窗拆除处水泥砂浆修补；
[image: 73a7ab1808cc81da36aacdde8d2597ed]
11、 荟园6栋墙面腻子粉刷；
[image: 611ef648fdf59d3744ed717c1626dcbd]
12、 荟园6栋卫生间管件到场，管件品牌为金牛管业；
[image: IMG_20250723_112419769]
[image: IMG_20250723_112411073][image: IMG_20250723_112818977]
13、 荟园6栋房间内墙面腻子粉刷；
[image: IMG_20250723_112447219]
14、 荟园6栋卫生间墙面凿除至砌体层；
[image: IMG_20250723_112457144]
15、 荟园6栋拆除垃圾装袋；
[image: IMG_20250723_112508209][image: IMG_20250723_112511729]
16、 荟园6栋卫生间墙面管道开槽，开槽尺寸测量为40*40mm;
[image: IMG_20250723_112635478][image: IMG_20250723_112642202]
17、 荟园6栋开关插座到场，品牌为公牛；
[image: IMG_20250723_112739629][image: IMG_20250723_112746686]
三、跟踪关注：
1.荟园6栋现场拆除工程量测量；
2.原始房间施工情况记录；
3.现场材料品牌记录；
4.瓷砖品牌问题；
5.墙面基层处理及隐蔽工程验收；

中正信咨询集团有限公司
                        2025年7月29日
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