华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（二期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年4月14日-4月20日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约2144.28 m2，室内改造面积约7521.9 m2。主要内容为博园2栋新增卫生间面积1042.44m2，室内改造面积3656.4 m2、博园4栋新增卫生间面积1101.84m2，室内改造面积3865.5 m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。
2、施工单位：方圆化集团有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 10900858.42元，其中暂列金暂估价14万元。
5、该项目招标控制价：11497109.29元，承包人报价浮动率 应为[1－（10900858.42-140000）／（11497109.29-50000）]×100%=5%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2024年11月《武汉建设工程价格信息》
2、 工程进展情况：
学生宿舍卫生间改造工程（博园4号楼）施工情况；
1、 1楼110房间卫生间进行样板间排水管挖槽和埋管施工，其他房间同步进行卫生间线槽和线盒开槽施工。
2、 2楼卫生间进行墙面粉刷，网格布施工，室内线槽砂浆粉槽施工，墙面平整处理施工。
3、 3楼进行黄砂和水泥材料运输施工，卫生间进行网格布和墙面粉刷施工。
4、 4楼寝室门框砌筑砖施工，同时进行粉刷施工。
5、 5楼室内砖材料运输，水泥砂浆墙面平整处理，卫生间平整处理施工，卫生间建筑垃圾清理施工；
6、 6楼室内模板和木方拆除施工，电线穿管布线施工，屋顶女儿墙立柱压顶混凝土浇筑施工，材料运输施工，垃圾清理施工。
7、 消防施工基本已完成。

3、 本周工作情况：
1、 对内墙抹灰后厚度进行测量；
2、 构造柱宽度测量；
3、 外墙内侧抹灰后宽度测量；
4、 卫生间圈梁高度测量；
5、 外墙内侧抹灰后厚度测量；
6、 卫生间回填处墙面未做抹灰；
7、 记录现场材料进场情况；（发现线管均无品牌，联塑线管现场仅找到两捆）
8、 梳理招标文件、投标文件品牌；
9、 [bookmark: _GoBack]罗列装饰跟踪要点等。



4、 影像资料
对内墙抹灰后厚度进行测量
[image: 0aed4f87ace3a5358accab43afcb659]  [image: 9adbe7e87633f0bcacc156e1a1c7a36]
 构造柱宽度测量
[image: 95aec5b6a365e98b17fd2af4ebdc8d9] 


   外墙内侧抹灰后厚度测量
[image: 5c8894482f28a9d82c5e8e88f713239]  [image: 859169923e10fb17144f65714d0f7f7]

  现场预制过梁
[image: d61592caf4dd113b396a217af53344a]  [image: 375f935804dad26a856c2a03558fb20]

卫生间圈梁高度测量
[image: ca4204e62d314f5ddf4e7008befe491]
   卫生间回填处墙面未做抹灰
[image: 5d87d1c5f114f5b8745bb1da00528a0] [image: 43467bcf06480dc5935423c4a795b9d]
屋面女儿墙高度测量
[image: a3fe319c402605efdff725759c5f3a0]  [image: 34e2847b92580c826fc3be8e910523f]
卫生间隔墙百叶底部圈梁未做
[image: dd123b447f592d7af4f974b5efb9e51]  [image: cea33dd119dff167cf4fda2c9960506]
屋面原有保温
[image: e41c1867f5b3c250d84f0d594914282]  [image: efa41b22a39d2e781e9d5e36d79d771]
线管材料无品牌                       发现两捆联塑线管材料
[image: 9e38c5f3fe13caae4097c8c4c0449e7]   [image: edbefeeb2a9e004cd0a055bc38ba23b]
外墙构造柱
[image: 047c9b743e2bef47d5f24b6d58720b4]  [image: 53d1a32197b6fa99e32d5d17ab61939]
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