天惠楼1-4层维修改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年1月8日-1月18日



1、 工程概况：
1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。
2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司
3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司
4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。
5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 原家具清运；
2、 吊顶、地面、部分隔墙、门等拆除。
3、 本周工作情况：
1、 [bookmark: _GoBack]现场测量
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。





4、 影像资料
  现场家具搬运
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吊顶拆除
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 地砖拆除
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  隔墙拆除
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钢筋测量
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房间内开槽
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  墙砖拆除
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