华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.10.26～2025.11.1）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、临建办公板房、辅助功能板房、洗车棚、场区道路、围挡、垃圾池、消防水箱、加工场地硬化完成、加工棚完成2个；工人生活区完成。
2、基坑支护：边坡支护喷锚完成99%，坡顶挡水坎施工约99%，标准化防护栏板安装约99%，坡顶排水沟约99%，基坑周沿消防水管、桥架完成约99%。
3、土方：基坑土方开挖外运完成约48200m³。
4、塔吊基础：1#塔吊基础施工完成。2#塔吊基础施工完成。





三、现场施工情况：
1、临建施工
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2、基坑支护
（1）、BB’段、EF段钢筋网绑扎，喷射混凝土。钢筋网间距250*250mm，加强筋间距1500mm。
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（2）、BB’段、EFGH段坡顶排水沟砌筑，AB’段、EFGH段、Zabcdd’段坡顶排水沟抹灰。[image: IMG_20251027_170333181][image: IMG_20251027_170420155][image: IMG_20251027_170528389]
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4、浅层板静荷载试验
[image: IMG_20251027_170944070]

四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、基坑支护钢筋网布置是否满足图纸要求；
2、喷射混凝土厚度是否满足图纸要求。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年11月1日
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