华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
[bookmark: _GoBack]            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.8.9～2025.8.15）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
[bookmark: _Hlk89087601]临建施工，办公区地面硬化平均厚度90mm
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办公区地面硬化模板制作，模板厚度80mm。
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办公区地面硬化
[image: IMG_20250813_145856450]
洗车棚地面钢筋间距250
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场平标高复测
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[image: IMG_20250813_165400325]场内原有道路测量长度132.3米（至丁字路口中间分缝处），宽度3.02米；
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场内水塔测量，直径4.45米，壁厚0.5米，地上高度0.75米。
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场内垃圾池GBS测量
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测量数据（方格网间距10米）
[image: 标高得测20250813]
办公区临建施工
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[bookmark: _Hlk56342534]三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
临建方案的审批及实施情况；
场地硬化；
现场围档封闭。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年8月15日
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