华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2025.9.21～2025.9.27）

1． 项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。
    
2． 本周现场情况：
1、 [bookmark: _Hlk89087601]临建施工
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2、 基坑支护
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（1）、MN1段围檩
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（2）、NN1段钢筋网绑扎，坡顶挡水坎砌筑，喷射混凝土。钢筋网间距为250*250mm，加强筋间距为1500mm。
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（3） [image: IMG_20250922_095247253]、N1N2段锚杆钻孔注浆，钢筋网绑扎，坡顶挡水坎砌筑，喷射混凝土。锚杆间距为1200mm，钢筋网间距为250*250mm，加强筋间距为1500mm。
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（4）、N2O段钢筋网绑扎，坡顶挡水坎砌筑。钢筋网间距为250*250mm，加强筋间距为1430mm。
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（5）PQ段钢筋网绑扎，坡顶挡水坎砌筑。钢筋网间距为250*250mm，加强筋间距为1470mm。
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（6）、RS段钢筋网绑扎，坡顶挡水坎砌筑。钢筋网间距为250*250mm，加强筋间距为1300*1380mm。
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[bookmark: _Hlk56342534]三、接收、发出资料情况 
无
四、跟踪关注
1、基坑支护钢筋网布置是否满足图纸要求；
2、喷射混凝土厚度是否满足图纸要求。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2025年9月27日
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